



POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI : D4 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

NAMA MATA KULIAH	KODE MATA KULIAH	BOBOT (sks)/jam	SEMESTER	TGL. PENYUSUNAN
MANAJEMEN PROYEK	RTI253001	2	3 (Tiga)	06 Agustus 2025
OTORISASI	Koordinator Bidang Keahlian		Ka PRODI	
	Pramana Yoga Saputra, S.Kom., M.MT.		Dr. Ely Setyo Astuti, S.T., M.T.	
Capaian Pembelajaran (CP)	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)			
	CPL9	Mampu mengelola proyek teknologi informasi secara profesional dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, serta mampu mengembangkan produk inovatif yang bernilai ekonomis, sekaligus merancang strategi bisnis dan monetisasi yang tepat.		
	Cap CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi)Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah			
	CPMK 9.1.2	Mahasiswa mampu menerapkan kaidah rekayasa perangkat lunak dan manajemen proyek melalui pembuatan proposal, perencanaan, desain, implementasi, pengujian, quality control, dan user delivery		
	Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah (CPL-MK)			
	9.1.2.1 SUPCPMK 1	Mampu memahami fase pelaksanaan proyek dan penerapan knowledge area dalam pengembangan perangkat lunak sesuai dengan PMBOK (Project Management Body of Knowledge)		
	9.1.2.2 SUPCPMK 2	Mampu menerapkan kaidah rekayasa perangkat lunak dan manajemen proyek perangkat lunak sesuai best practice melalui proyek sepanjang satu semester, yang mencakup pembuatan proposal, perencanaan proyek, desain dan implementasi perangkat lunak, quality control, dan user delivery		
Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi adalah sebuah mata kuliah yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan Manajemen Proyek, Siklus Manajemen Proyek, Mengelola Ruang Lingkup Proyek, Mengelola Jadwal Waktu, Mengelola Biaya, Mengelola Kualitas Proyek (QMS), Mengelola SDM, Mengelola Risiko, Mengelola Komunikasi, Mengelolal Pengadaan Proyek, Mengelola Pemangku Kepentingan Proyek.			

Bahan Kajian/ Materi Pembelajaran	1. Konsep proyek dan manajemen proyek 2. Fase dalam manajemen proyek 3. 10 Knowledge Area dalam manajemen proyek 4. Manajemen integrasi proyek 5. Manajemen ruang lingkup proyek 6. Manajemen waktu proyek 7. Manajemen biaya proyek 8. Manajemen kualitas proyek 9. Manajemen SDM proyek 10. Manajemen komunikasi proyek 11. Manajemen risiko proyek 12. Manajemen pengadaan proyek 13. Manajemen pemangku kepentingan proyek	
Daftar Referensi	Utama :	
	1. Chemuturi, M., & Cagley, T. M. (2010). <i>Mastering software project management: Best practices</i>. Auerbach Publications. 2. Schwalbe, K. (2009). <i>Information technology project management</i> (6th ed.). Course Technology. 3. Munir. (2015). <i>Manajemen Proyek Perangkat Lunak</i>. UPI Press	
	Pendukung :	
	Project Management Institute. (2017). <i>A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)</i> (6th ed.). Project Management Institute.	
Media Pembelajaran	Software :	Hardware :
	MS Word MS Excell Notion	
Nama Dosen Pengampu	Pramana Yoga Saputra, S.Kom., MMT.; Ahmadi Yuli Ananta, ST., M.M.; Erfan Rohadi, ST., M.Eng., Ph.D.	
Matakuliah Syarat (Jika Ada)		

Minggu Ke-	Sub-CP-MK (Kemampuan Akhir Yang Direncanakan)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep proyek dan manajemen proyek (C2)	• Pengertian proyek • Pengertian Manajemen • Pengertian Manajemen proyek • Pentingnya manajemen proyek • Studi kelayakan proyek (buku MPPL UPI hal 9) • Fase dalam manajemen proyek • 10 Knowledge area	Bentuk : Ceramah dan Diskusi Metode Pembelajaran: <i>Self Direct Learning (SLD)</i> Media: Komputer/ LCD Projector. Sumber belajar: E-learning Imsslc.polinema.ac.id Penugasan: Tugas 1: Membentuk kelompok dan menentukan topik proyek	PB: 1x1x50' PT: 1x5x50'	• Mendengarkan ceramah materi dari dosen dan berdiskusi • Tugas	Kriteria: Ketepatan penjelasan Bentuk Penilaian: Tes Lisan	• Ketepatan penjelasan tentang proyek • Ketepatan penjelasan tentang Manajemen • Ketepatan penjelasan tentang Manajemen proyek • Ketepatan penjelasan tentang Pentingnya manajemen proyek • Ketepatan penjelasan tentang fase dalam manajemen proyek • Ketepatan penjelasan tentang 10 knowledge area	2
2	• Mahasiswa dapat menjelaskan manajemen	• Pengertian Manajemen Integrasi Proyek	Bentuk : Ceramah dan Diskusi	PB: 1x1x50' PT:	• Mendengarkan ceramah materi dari dosen dan berdiskusi	Kriteria: Ketepatan	• Ketepatan penjelasan tentang	2

	integrasi proyek (C2) ● Mahasiswa dapat menerapkan manajemen integrasi proyek (C3)	● Perencanaan Strategis dan Pemilihan Proyek ● Mengembangkan Rencana Manajemen Proyek ● Mengatur dan Mengelola Pekerjaan Proyek ● Pemantauan dan Pengendalian Pekerjaan Proyek ● Melakukan Kontrol Perubahan Terpadu ● Penutup Proyek atau Tahap	Metode Pembelajaran: <i>Self Direct Learning (SLD)</i> Media: Komputer/ LCD Projector. Sumber belajar: E-learning Imsslc.polinema.ac.id Penugasan: Tugas 2: Menerapkan Manajemen integrasi proyek pada proyek kelompok	1x5x50'	● Tugas	penjelasan Bentuk Penilaian: Tes Lisan	Manajemen Integrasi Proyek ● Ketepatan penjelasan tentang Perencanaan Strategis dan Pemilihan Proyek ● Ketepatan penjelasan tentang Mengembangkan Rencana Manajemen Proyek ● Ketepatan penjelasan tentang Mengatur dan Mengelola Pekerjaan Proyek ● Ketepatan penjelasan tentang Pemantauan dan Pengendalian Pekerjaan Proyek ● Melakukan Kontrol Perubahan Terpadu ● Ketepatan menjelaskan Penutup Proyek atau Tahap ●	
3	● Mahasiswa dapat menjelaskan struktur organisasi ● Mahasiswa dapat	● Pengertian Manajemen pemangku kepentingan ● Identifikasi pemangku kepentingan	Bentuk : Cerama dan diskusi Metode Pembelajaran: <i>Project Based</i>	PB : 1x1x50' PT: 1x5x50'	● Mendengarkan ceramah materi dari dosen dan berdiskusi ● Tugas	Kriteria: Ketepatan penjelasan Bentuk Penilaian: Tes lisan dan presentasi	● Ketepatan penejelasan tentang Pengertian Manajemen pemangku kepentingan	2

	menjelaskan manajemen pemangku kepentingan proyek (C2) • Mahasiswa dapat menerapkan manajemen pemangku kepentingan proyek (C3)	• Perencanaan Manajemen pemangku kepentingan • Mengatur hubungan pemangku kepentingan • Mengontrol hubungan pemangku kepentingan	<i>Learning (PjBL)</i> Media: Komputer/ LCD Projector. Sumber belajar: E-learning Imsslc.polinema.ac.id Penugasan: Tugas 3: Menerapkan Manajemen pemangku kepentingan proyek pada proyek kelompok			tugas	• Ketepatan penejelasan tentang Identifikasi pemangku kepentingan • Ketepatan penejelasan tentang Perencanaan Manajemen pemangku kepentingan • Ketepatan penejelasan tentang Mengatur hubungan pemangku kepentingan • Ketepatan penejelasan tentang Mengontrol hubungan pemangku kepentingan	
4	• Mahasiswa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan benar terkait materi pertemuan 1-3	• Kuis 1 Materi pertemuan 1-4	Ujian Tulis/Online	1 X 50"	• Menjawab pertanyaan/soal Kuis	Kriteria: Ketepatan dalam menjawab pertanyaan Bentuk Penilaian: Tes tulis/online	• Ketepatan dalam menjawab pertanyaan. •	10
5	• Mahasiswa dapat menjelaskan manajemen	• Perencanaan Manajemen sumber daya	Bentuk : Cerama dan diskusi	PB : 1x1x50' PT: 1x5x50'	• Mendengarkan ceramah materi dari dosen dan berdiskusi • Tugas	Kriteria: Ketepatan penjelasan	• Ketepatan penejelasan tentang Perencanaan	2

	sumber daya proyek (C2) ● Mahasiswa dapat menerapkan manajemen sumber daya proyek (C3) ● Mahasiswa dapat menjelaskan manajemen pengadaan proyek (C2) ● Mahasiswa dapat menerapkan manajemen pengadaan proyek (C3)	● Perolehan sumber daya proyek ● Pengelolaan sumber daya proyek ● Pengertian pengadaan ● Perencanaan manajemen pengadaan ● Melakukan pengadaan ● Mengontrol pengadaan ● Menutup pengadaan	Metode Pembelajaran: <i>Self Direct Learning, Role Play & Simulation Learning</i> Media: Komputer/ LCD Projector. Sumber belajar: E-learning Imsslc.polinema.ac.id Penugasan: Tugas 4: Menerapkan Manajemen Manajemen sumber daya proyek dan pengadaan pada proyek kelompok			Bentuk Penilaian: Tes lisan dan presentasi tugas	Manajemen sumber daya ● Ketepatan penejelasan tentang Perolehan sumber daya proyek ● Ketepatan penejelasan tentang Pengelolaan sumber daya proyek	
6	● Mahasiswa dapat menjelaskan manajemen ruang lingkup proyek (C2) ● Mahasiswa dapat menerapkan manajemen ruang lingkup proyek (C3)	● Perencanaan Scope Management ● Pengumpulan Requirement ● Penentuan Scope ● Pembuatan Work Breakdown Structure ● Validasi Scope	Bentuk : Cerama dan diskusi Metode Pembelajaran: <i>Self Direct Learning, Role Play & Simulation Learning, Project</i>	PB : 1x1x50' PT: 1x5x50'	● Mendengarkan ceramah materi dari dosen dan berdiskusi Tugas	Kriteria: Ketepatan penjelasan Bentuk Penilaian: Tes Lisan, Presentasi tugas	● Ketepatan penjelasan Perencanaan Scope Management ● Ketepatan penjelasan Pengumpulan Requirement ● Dapat menentukan ruang lingkup	2

		● Pengendalian Scope	<i>Based Learning</i> Media: Komputer/ LCD Projector. Sumber belajar: E-learning Imsslc.polinema.ac.id Penugasan: Tugas 5: Membuat WBS untuk proyek kelompok				● Ketepatan penjelasan Pembuatan Work Breakdown Structure ● Ketepatan penjelasan Validasi Scope ● Ketepatan penjelasan Pengendalian Scope	
7	● Mahasiswa dapat menjelaskan manajemen waktu proyek (C2) ● Mahasiswa dapat menerapkan Manajemen waktu proyek (C3)	● Perencanaan manajemen jadwal ● Penentuan kegiatan ● Pengurutan kegiatan ● Perkiraan sumber daya kegiatan ● Perkiraan durasi kegiatan ● Pengembangan jadwal ● Pengendalian jadwal	Bentuk : Ceramah dan diskusi Metode Pembelajaran: <i>Self Direct Learning, Role Play & Simulation Learning</i> Media: Komputer/ LCD Projector. Sumber belajar: E-learning Imsslc.polinema.	PB : 1x1x50' PT: 1x5x50'	● Mendengarkan ceramah materi dari dosen dan berdiskusi Tugas	Kriteria: Ketepatan penjelasan Bentuk Penilaian: Tes lisan dan presentasi tugas	● Ketepatan penejelasan tentang manajemen jadwal ● Ketepatan penejelasan tentang Penentuan kegiatan ● Ketepatan penejelasan tentang Pengurutan kegiatan ● Ketepatan penejelasan tentang Perkiraan sumber daya kegiatan ● Ketepatan penejelasan tentang Perkiraan durasi kegiatan	2

			ac.id Penugasan: Tugas 6: Menerapkan Manajemen waktu proyek pada proyek kelompok berupa timeline pekerjaan				• Ketepatan penejelasan tentang Pengembangan jadwal • Ketepatan penejelasan tentang Pengendalian jadwal	
8	• UTS	UTS materi pertemuan 1- 7	Ujian Tulis/Online	1 X 50''	Menjawab pertanyaan/soal Kuis	Kriteria: Ketepatan dalam menjawab pertanyaan Bentuk Penilaian: Tes tulis/online	• Ketepatan dalam menjawab pertanyaan.	25
9	• Mahasiswa dapat menjelaskan manajemen biaya proyek (C2) • Mahasiswa dapat menerapkan Manajemen biaya proyek (C3)	• Perencanaan manajemen biaya • Perkiraan Biaya • Penentuan Anggaran Biaya • Pengendalian biaya	Bentuk : Cerama dan diskusi Metode Pembelajaran: <i>Problem Based Learning (PBL)</i> Media: Komputer/ LCD Projector. Sumber belajar: E-learning Imsslc.polinema.ac.id	M: 1x6x50'		Kriteria: Ketepatan penjelasan Bentuk Penilaian: Mengerjakan proyek	• Ketepatan penejelasan tentang Perencanaan manajemen biaya • Ketepatan penejelasan tentang Perkiraan Biaya • Ketepatan penejelasan tentang Penentuan Anggaran Biaya • Ketepatan penejelasan tentang Pengendalian biaya	2

			Penugasan: Tugas 7: Menerapkan Manajemen biaya proyek pada proyek kelompok					
10	- Mahasiswa dapat menjelaskan manajemen kualitas proyek (C2) - Mahasiswa dapat menerapkan manajemen kualitas proyek (C3)	- Perencanaan manajemen kualitas - Pelaksanaan penjaminan kualitas - Pengendalian kualitas	Bentuk : Ceramah dan diskusi Metode Pembelajaran: <i>Self Direct Learning, Role Play & Simulation Learning</i> Media: Komputer/ LCD Projector. Sumber belajar: E-learning Imsslc.polinema.ac.id Penugasan: Tugas 8: Menerapkan Manajemen kualitas proyek pada proyek	PB : 1x1x50' PT: 1x5x50'	Mendengarkan ceramah materi dari dosen dan berdiskusi Tugas	Kriteria: Ketepatan penjelasan Bentuk Penilaian: Tes lisan dan presentasi tugas	- Ketepatan penejelasan tentang Perencanaan manajemen kualitas - Ketepatan penejelasan tentang Pelaksanaan penjaminan kualitas - Ketepatan penejelasan tentang Pengendalian kualitas	2

11	● Mahasiswa dapat menjelaskan manajemen komunikasi proyek (C2) ● Mahasiswa dapat menerapkan manajemen komunikasi proyek (C3) ● Mahasiswa dapat menjelaskan manajemen resiko proyek (C2) ● Mahasiswa dapat menerapkan manajemen resiko proyek (C3)	● Pengertian manajemen komunikasi proyek ● Tujuan manajemen komunikasi proyek ● Proses manajemen komunikasi proyek ● Identifikasi resiko ● Analisis resiko ● Strategi untuk resiko	kelompok Bentuk : Cerama dan diskusi Metode Pembelajaran: <i>Self Direct Learning, Role Play & Simulation Learning, Problem Based Learning (PBL)</i> Media: Komputer/ LCD Projector. Sumber belajar: E-learning Imsslc.polinema.ac.id Penugasan: Tugas 9: Menerapkan Manajemen komunikasi proyek dan manajemen resiko pada proyek kelompok	PB : 1x1x50' PT: 1x5x50'	● Mendengarkan ceramah materi dari dosen dan berdiskusi ● Tugas	Kriteria: Ketepatan penjelasan Bentuk Penilaian: Tes lisan dan presentasi tugas	● Ketepatan penejelasan tentang Pengertian manajemen komunikasi proyek ● Ketepatan penejelasan tentang Tujuan manajemen komunikasi proyek ● Ketepatan penejelasan tentang Proses manajemen komunikasi proyek ● Ketepatan penejelasan tentang Identifikasi resiko ● Ketepatan penejelasan tentang Analisis resiko ● Ketepatan penejelasan tentang Strategi untuk resiko	2
12	● Kuis 2	Kuis 2 materi pertemuan 9 - 11	Ujian Tulis/Online	1 X 50"	Menjawab pertanyaan/soal Kuis	Kriteria: Ketepatan dalam	● Ketepatan dalam menjawab pertanyaan.	10

						menjawab pertanyaan Bentuk Penilaian: Tes tulis/online		
13	- Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip Agile(C2) - Mahasiswa dapat menerapkan prinsip Agile dalam pengembangan perangkat lunak (C3)	- Prinsip Agile dan Metode Scrum, Kanban, XP. - Perbedaan antara Manajemen Proyek Tradisional dan Agile. - Penerapan Agile dalam Pengembangan Perangkat Lunak.	Bentuk : Cerama dan diskusi Metode Pembelajaran: <i>Self Direct Learning, Role Play & Simulation Learning, Problem Based Learning (PBL)</i> Media: Komputer/ LCD Projector. Sumber belajar: E-learning Imssl.c.polinema.ac.id Penugasan: Tugas 10: Menerapkan prinsip Agile pada proyek kelompok	PB : 1x1x50' PT: 1x5x50'	- Mendengarkan ceramah materi dari dosen dan berdiskusi - Tugas	Kriteria: Ketepatan penjelasan Bentuk Penilaian: Tes lisan dan presentasi tugas	Ketepatan penjelasan tentang prinsip Agile	2
14	Mahasiswa dapat menjelaskan	Proses Penutupan Proyek.	Bentuk : Cerama dan diskusi	PB : 1x1x50' PT:	Mendengarkan ceramah materi dari dosen dan berdiskusi	Kriteria: Ketepatan	Ketepatan dalam menjelaskan	2

	penutupan proyek(C2) • Mahasiswa dapat menerapkan dokumentasi dan evaluasi dari pelaksanaan proyek (C3)	• Dokumentasi dan Evaluasi Pelajaran yang Dipetik.	Metode Pembelajaran: <i>Self Direct Learning, Role Play & Simulation Learning, Problem Based Learning (PBL)</i> Media: Komputer/ LCD Projector. Sumber belajar: E-learning lmssl.c.polinema.ac.id Penugasan: Tugas 11: Menerapkan Manajemen pengadaan proyek pada proyek kelompok	1x5x50'	• Tugas	penjelasan Bentuk Penilaian: Tes lisan dan presentasi tugas	pelaksanaan penutupan proyek • Ketepatan dalam membuat dokumentasi proyek	
15	• Mahasiswa menerapkan toeri manajemen proyek dalam pengerjaan proyek	• Simulasi pengerjaan proyek perangkat lunak	Bentuk : Cerama dan diskusi Metode Pembelajaran: <i>Self Direct Learning, Role Play &</i>	PB : 1x1x50' PT: 1x5x50'	• Mendengarkan ceramah materi dari dosen dan berdiskusi • Tugas	Kriteria: Ketepatan penjelasan Bentuk Penilaian: Tes lisan dan presentasi tugas	• Ketepatan dalam menerapkan manajemen proyek dalam pengembangan perangkat lunak	2

	perangkat lunak (C3)		<i>Simulation Learning, Problem Based Learning (PBL)</i> Media: Komputer/ LCD Projector. Sumber belajar: E-learning Imsslc.polinema.ac.id					
16	Mahasiswa menerapkan teori manajemen proyek dalam pengerjaan proyek perangkat lunak (C3)	Simulasi pengerjaan proyek perangkat lunak	Bentuk : Cerama dan diskusi Metode Pembelajaran: <i>Self Direct Learning, Role Play & Simulation Learning, Problem Based Learning (PBL)</i> Media: Komputer/ LCD Projector. Sumber belajar: E-learning Imsslc.polinema.ac.id	PB : 1x1x50' PT: 1x5x50'	Mendengarkan ceramah materi dari dosen dan berdiskusi Tugas	Kriteria: Ketepatan penjelasan Bentuk Penilaian: Tes lisan dan presentasi tugas	Ketepatan dalam menerapkan manajemen proyek dalam pengembangan perangkat lunak	2

17	UAS	UAS, materi pertemuan 1 - 16	Ujian Tulis/Online	1 X 50"	Menjawab pertanyaan/soal Kuis	Kriteria: Ketepatan dalam menjawab pertanyaan Bentuk Penilaian: Tes tulis/online	Ketepatan dalam menjawab pertanyaan.	29